CONDUITE DE PROJET WEB

Afcom2i Formations informatiques

Référence : IWEWEBPROJ

PLAN DE COURS

Objectifs : Identifier les différentes étapes de la création d'un site Internet statique ou dynamique - Identifier les différents outils permettant sa réalisation, les différents métiers. **Préparer un cahier des charges technique** **Prérequis** : Bonne connaissance de l'environnement informatique et Internet. **Public** : Chefs de projets, responsables de communication devant intervenir dans un projet de création de site Internet.	
Niveau : Débutant	**Durée standard** : 3 jours
Pédagogie : alternance d'apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique	
Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l'animateur	**Évaluation des acquis** : Mise en pratique à l'aide d'exercices en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
Suivi après formation : • Certificat de stage • Bilan de formation rempli par le formateur	• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l'apprenant • Un ouvrage (remis en formation)

Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter

Contenu standard

Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite

	Cocher les OBJECTIFS définis lors du tour de table	Cocher les OBJECTIFS traités durant la formation
Définir ce qu'est un projet web	☐	☐
Définir un projet web, définir SON projet web	☐	☐
Définir les enjeux d'un projet web	☐	☐
Définir les objectifs d'un projet web	☐	☐
Identifier les caractéristiques spécifiques d'un projet web	☐	☐
Définir les moyens et les ressources d'un projet web	☐	☐
Définir les contraintes d'un projet web	☐	☐
Définir les arbitrages d'un projet web	☐	☐
Définir le cadre d'un projet web	☐	☐
Identifier les causes de dérive d'un projet web pour les éviter	☐	☐
Démarrer la conduite d'un projet web	☐	☐
Décrire le cycle de vie d'un projet web	☐	☐
Identifier les types et acteurs de projets web	☐	☐
Lister les grandes catégories de projets web	☐	☐
Identifier les acteurs d'un projet web	☐	☐
Gérer la phase de définition de son projet	☐	☐
Définir l'objectif	☐	☐
Rédiger, documenter la définition du projet	☐	☐
Définir l'organisation du projet	☐	☐
Gérer la phase de lancement	☐	☐
Préparer et animer la réunion de lancement	☐	☐
Réaliser l'étude préalable	☐	☐
Rédiger le cahier des charges	☐	☐
Gérer la phase de conception	☐	☐
Réaliser et gérer l'appel d'offres	☐	☐
Gérer la conception éditoriale	☐	☐
Gérer la conception fonctionnelle	☐	☐
Gérer la conception graphique	☐	☐
Gérer la conception technique	☐	☐
Gérer la phase de réalisation	☐	☐
Gérer et piloter la réalisation	☐	☐
Réaliser les tests et recettes	☐	☐
Gérer la mise en ligne et la phase d'exploitation	☐	☐
Mettre en ligne	☐	☐
Exploiter	☐	☐
Gérer les maintenances	☐	☐
Documenter le projet	☐	☐
Capitaliser	☐	☐

Compléments : .....

.....

SAS au capital de 35232 euros - Siret : 348 370 396 00056 Code APE : 8559 A - RCS Annecy - N° TVA : FR 26 348 370 396 - N° déclarant : 82 74 004 37 74, ne valant pas agrément de l'État