

# MS PROJECT - L'essentiel

## Sensibilisation à la gestion de projet

Référence : MGPMSPESSE

PLAN DE COURS

<b>Objectifs</b> : Concevoir un planning fiable et évolutif	
<b>Prérequis</b> : Connaître l'environnement Windows et la gestion des fichiers.	
<b>Public</b> : Responsables de projet ou de partie de projet.	
<b>Niveau</b> : Débutant	<b>Durée standard</b> : 1 jour
<b>Pédagogie</b> : alternance d'apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique	
<b>Moyens pédagogiques</b> : un ordinateur multimédia par apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l'animateur	<b>Évaluation des acquis</b> : Mise en pratique à l'aide d'exercices en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
<b>Suivi après formation</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de stage</li> <li>• Bilan de formation rempli par le formateur</li> <li>• Un ouvrage de référence (remis en formation)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l'apprenant</li> <li>• Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation et conseil) via notre site web : <a href="http://www.groupe-si2a.com">www.groupe-si2a.com</a></li> </ul>	

Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter

### Contenu standard

Cocher les OBJECTIFS

définis lors du tour de table	traités durant la formation
-------------------------------	-----------------------------

Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis

La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite

<b>Expliquer les fondamentaux de la gestion de projet</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Décrire l'intérêt, les enjeux et difficultés de la gestion de projet. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lire un Gantt, un PERT .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifier les avantages et limites des logiciels de gestion de projet.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Gérer ses projets</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer, ouvrir, fermer un projet.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passer d'un projet ouvert à un autre .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Créer un projet</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mettre en place le calendrier (heures et jours ouvrés et paramétrage des unités de temps).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bien choisir son mode de prévision (début ou fin) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Choisir son mode de planification.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer ses tâches.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Structurer ses tâches (en phases) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Définir les liens entre les tâches .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Définir les contraintes et échéances .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser les conflits de prévisions .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Gérer les affichages et leur paramétrage</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser le Chemin Critique et comprendre son intérêt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utiliser d'autres affichages .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compléments : .....

.....

.....